


Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č.9427091406 ze dne 31.10.2023 mezi A8000 s.r.o. a Obec Lipno nad Vltavou

Tento dodatek č.1 (dále jen „**Dodatek**“) uzavřen níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:



1. A8000 s.r.o.

IČO: 46680543

DIČ: CZ4668043

se sídlem Radniční 136/7, 370 01 České Budějovice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 1520

zastoupená PhDr. Danielem Srchem Ph.D., prokuristou

(dále jen „**Architekt**“)

a

2. Obec Lipno nad Vltavou

Zastoupená starostou Ing. Zdeňkem Zídkem

Sídlo Lipno nad Vltavou 83, 382 78 Lipno nad Vltavou

IČ: 245975

Datová schránka: rjnamw9

(dále jen „**Klient**“)

(Architekt a Klient dále jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

Smluvní strany spolu uzavřely dne 31.10.2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vypracování návrhu na Změnu územního plánu č.8 (dále jen „**Smlouva o dílo**“); vzhledem k tomu, že Krajský Úřad dosud neukončil přezkumné řízení ke změnám č. 5 a 7, tak ani zastupitelstvo neschválilo Návrh změny územního plánu (dále jen „**Návrhu**“), vypracované Architektem na základě Smlouvy o dílo v rámci výkonové fáze 1. Z tohoto důvodu nemohly být započaty práce na dalších výkonových fázích 2–4, jejichž spuštění bylo podmíněno schválením tohoto Návrhu dle Smlouvy o dílo.

Smluvní strany se dohodly na úpravě harmonogramu plnění díla, jakožto úpravě Smlouvy o dílo;

SMLOUVNÍ STRANY se dohodly na následujícím:

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Změna časového harmonogramu

Smluvní strany se dohodly na doplnění ustanovení článku III. odstavec 1 Smlouvy, a to zněním:

1.1 Fáze první: Návrh Změny pro veřejné řízení o návrhu změny

do 31.12.2025

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

Tento Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Ustanovení Smlouvy o dílo nezměněná tímto Dodatkem zůstávají nedotčena

V _____ dne _____

Klient:

Ing. Zdeněk Zídek
Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Zídek
Datum: 2025.07.09
13:14:07 +02'00'

Obec Lipno nad Vltavou
Ing. Zdeněk Zídek

Architekt:

PhDr. Daniel Srch, Ph.D.
Podepsal PhDr. Daniel Srch, Ph.D.
DN: cn=PhDr. Daniel Srch, Ph.D.,
c=CZ, o=A8000 s.r.o., ou=158,
email=d.srch@a8000.cz
Datum: 2025.07.09 13:50:48
+02'00'

A8000 s.r.o.
PhDr. Daniel Srch, Ph.D.